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De algemene kenmerken, voordelen en mogelijkheden van BIM werden reeds uitgebreid besproken in de vorige 
uitgaven van het magazine WTCB-Contact en op de website bimportal.be. In dit artikel gaan we dieper in op de 
manier waarop een BIM-proces in de praktijk binnen een bouwproject verloopt. Wie levert welke informatie aan 
en wanneer dient dit precies te gebeuren? Welke taken verschuiven of veranderen ten opzichte van een klassieke 
aanpak? Hieronder komt u het te weten.

Het BIM-proces onder de loep

Wie organisatorische en praktische 
vragen heeft rond een BIM-proces, krijgt 
slechts zelden een eenduidig antwoord. 
Elk BIM-proces is immers anders naar 
gelang van het type project, de BIM-
doelstellingen van de opdrachtgever en 
de projectpartners, de BIM-mogelijkhe-
den en BIM-kennis van de projectpart-
ners, het contracttype, de grootte van 
het project, de opgelegde mijlpalen … 
De BIM-gerelateerde afspraken tussen 
alle betrokken partijen zijn dus steeds 
projectspecifiek. Dit impliceert dat het 
BIM-proces van het project altijd goed 
vooraf omschreven en gespecificeerd 
dient te worden.

Verloop van een BIM-proces

We willen erop wijzen dat het toepassen 
van BIM binnen een bouwproject geens-
zins gepaard gaat met een wijziging van 
eenieders traditionele verantwoorde-
lijkheden. Zo dienen de verschillende 
leden van het ontwerpteam (architec-
ten, advies- en ingenieursbureaus …) 
nog steeds hun eigen deel te ontwer-
pen, zij het dat de plannen van de 
betrokken ontwerpers nu opgebouwd 
worden aan de hand van bouwinfor-
matiemodellen (architectuurmodel, 
stabiliteitsmodel, HVAC-model  …) en ze 
hierbij meer input krijgen van de andere 
projectpartners.

Deze afzonderlijke deelmodellen kun-
nen virtueel gecoördineerd worden 
met behulp van specifieke software 
waardoor ze beter op elkaar afgestemd 
zijn en fouten (bv. een ventilatiebuis 
die door een draagbalk gaat) snel opge-
spoord en vermeden kunnen worden. 
Vervolgens kunnen deze modellen 
doorgegeven worden aan het uitvoe-
ringsteam dat hiervan kan gebruik-
maken bij de uitvoering (werkvoorbe-
reiding en bouw) van het project. Het 
bouwwerk wordt met andere woorden 
eerst virtueel gebouwd in samenspraak 
met alle projectpartners, waarna deze 
virtuele versie gebruikt zal worden als 
dataset bij de effectieve bouw van het 
project.

Deze BIM-gerelateerde processen (het 
maken, delen, coördineren en gebruiken 
van BIM-modellen ...) dienen per project 
verder omschreven en gespecificeerd 

te worden (bv. wie voert welk proces 
uit, wanneer dient dit te gebeuren en 
op welke manier?). Een schematische 
weergave van het verloop van het glo-
bale BIM-proces met de verschillende 
deelprocessen (zie de afbeelding op 
de volgende bladzijde) kan hierbij een 
handige leidraad vormen.

De bestanden die bij de diverse BIM-
deelprocessen horen (documenten, 
BIM-modellen, opmerkingen …) en die 
tussen de verschillende betrokkenen 
uitgewisseld moeten worden, dienen 
goed en efficiënt beheerd te worden. 
Hiervoor kan er gebruikgemaakt worden 
van een centraal uitwisselingsplatform 
(Common Data Environment) waarop 
de informatie verzameld, bĳgehouden 
en beheerd wordt en vanwaaruit ze ver-
spreid wordt naar alle partĳen. Ook hier-
rond dienen goede afspraken gemaakt 
te worden (wie beheert dit platform, wie 
krijgt toegang tot wat, wat mag hierop 
gedeeld worden …?).

Het Belgische BIM-protocol

Om met BIM een optimaal, kwalitatief 
resultaat te kunnen behalen bij een pro-
ject, is het dus belangrijk goede afspra-
ken te maken. Deze afspraken moeten 
gebundeld worden in het BIM-protocol 
en het bijhorende BIM-uitvoeringsplan.

Om de bouwprofessionelen te onder-
steunen bij het opstellen van deze 
documenten, heeft het WTCB het Bel-
gische BIM-referentieprotocol uitge-
werkt. Door bij het opstellen van een 
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(1)	 Programma van Eisen (PvE): document, opgesteld door de 
opdrachtgever, dat een omschrijving van de bouwtechnische en 
functionele eisen voor het bouwwerk bevat.

(2)	 BIM-visiedocument: projectspecifiek document waarin de 
verwachtingen (bv. het uitvoeren van een budgetcontrole aan 
de hand van BIM) en de vereisten (bv. vereiste informatie in het 
as-builtmodel voor het latere gebouwbeheer) omtrent BIM van 
de opdrachtgever neergeschreven worden.

(3)	 Projectpartner: organisatie (of individuele persoon) die de 
opdracht van de opdrachtgever contractueel aanneemt en 
bijgevolg betrokken is bij het project (ontwerper, advies- en 
ingenieursbureau, adviseur, aannemer, technisch controlebu-
reau …).

(4)	 Geïntegreerde contractvorm: contractvorm waarbij het ontwerp 
en de uitvoering tezamen en op hetzelfde ogenblik, geheel of 
gedeeltelijk uitbesteed worden.

(5)	 Traditionele contractvorm: contractvorm waarbij het ontwerp en 
de uitvoering afzonderlijk en elk op een ander tijdstip aanbe-
steed worden.

(6)	 BIM-protocol: contractueel document dat de afspraken en 
verwachtingen rond BIM bevat en idealiter bij de start van het 
project door de reeds gekende projectpartners ondertekend 
wordt. Binnen een bepaald project legt dit document onder 
andere via een overzicht vast wie verantwoordelijk is voor welke 

informatie (zoals de modellen en analyses) en wanneer deze 
aangeleverd dient te worden.

(7)	 BIM-uitvoeringsplan: contractueel document ter aanvulling op 
het BIM-protocol, dat omschrijft hoe de afspraken van het BIM-
protocol in de praktijk uitgevoerd worden. Het BIM-uitvoerings-
plan regelt de samenwerking tussen de projectpartners en is 
een evolutief document dat regelmatig (minstens bij iedere grote 
mijlpaal) geëvalueerd en, indien nodig, aangepast kan worden. 
Zo wordt het overzicht van de gewenste modellen en analyses 
hier bijvoorbeeld verder gedetailleerd met de opsomming van 
de verschillende deelmodellen en de bijhorende naamgeving, de 
gebruikte software, de frequentie van uitwisseling …

(8)	 BIM-model (bouwinformatiemodel): digitaal model of virtuele 
versie van een bouwwerk. Het model bestaat zowel uit grafische 
als niet-grafische informatie.

(9)	 Deelmodel: bouwinformatiemodel van een bepaald deel van het 
project (bv. architectuurmodel, stabiliteitsmodel …).

(10)	 Coördinatie van de deelmodellen: het samenbrengen en op elkaar 
afstemmen van verschillende deelmodellen. Dit houdt onder meer 
het opsporen van conflicten (clash detection) in, maar ook het 
afstemmen van de niveaus, het controleren van het nulpunt …

(11)	 As-builtmodel: BIM-model dat weergeeft hoe het bouwwerk effec-
tief gerealiseerd werd en bijgevolg een bijgewerkte en accurate 
representatie van de werkelijke toestand bij de oplevering vormt.

Schematische weergave van een algemeen, vereenvoudigd BIM-proces.

projectspecifiek BIM-protocol gebruik te 
maken van deze algemene template met 
bijhorende handleiding, kan elk project 
starten vanaf dezelfde basis en kan er 
– ondanks de vereiste projectspecifieke 
aanpassingen – toch een zekere unifor-
miteit in het verloop van het BIM-proces 
gebracht worden.

Het Belgische BIM-protocol, gericht 
op gebouwen, kwam tot stand met de 
medewerking van vele ervaren bouwpro-
fessionelen uit verschillende domeinen 
evenals van de beroepsfederaties en 
-organisaties. Zodoende werd er reeds 
een eerste consensus rond het BIM-
samenwerkingsproces gevormd.

De ontwerpversie van het Belgische 
BIM-protocol kan gedownload worden 
op de website bimportal.be.	 ❙

Ch. Euben, ir.-arch., hoofdadviseur, 
afdeling Bouw 4.0, WTCB.

Programma van Eisen (1) 
en BIM-visiedocument (2)

Toewijzing van de projectpartners (3) 
(afhankelijk van het type contractvorm: 
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deelmodellen (10)
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BIM-uitvoeringsplan
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