
UITVOERING + EINDE VAN DE WERKEN

Het gebruik van BIM heeft voor de aannemer een aantal belangrĳke voordelen te bieden tĳdens de uitvoerings-
fase en dit, niet alleen op de bouwplaats zelf, maar ook voor wat de opvolging van de werken, de planning en 
het budget betreft. Ook wanneer de werken ten einde zĳn, kan BIM nog goed van pas komen bĳ de opstelling 
van as-built-gegevens en het gebouwbeheer.

BIM bij de uitvoering en aan het 
einde van de werken

1 BIM bĳ de uitvoering

1.1 Meer inzicht

Zoals hiervoor reeds aangehaald werd 
(zie p. 26-27), kunnen de digitale bouw-
informatiemodellen tĳdens de werfvoor-
bereiding verder uitgewerkt worden met 
het oog op de uitvoering, zodanig dat 
hieruit uitvoeringsplannen of andere 
gegevens (bv. lĳsten van de te betegelen 
ruimten en de hiervoor benodigde mate-
rialen) afgeleid kunnen worden. Dankzĳ 
de virtuele versie van het gebouw kan 
men sneller verschillende specifieke 
deelplannen maken, wat de duidelĳk-
heid ten goede komt en ervoor zorgt dat 
de uitvoerder een beter inzicht krĳgt in 
de uit te voeren werken.

1.2 Versiebeheer

Bĳ het doorgeven en uitwisselen van uit-
voeringsplannen en/of digitale model-

len dient men steeds te verifiëren of 
men wel degelĳk over de laatste versie 
beschikt. Door gebruik te maken van 
een centrale server (zie p. 7), dienen 
de bouwpartners hun informatie slechts 
één keer door te geven en weet de uit-
voerder dat hij te allen tijde over de 
recentste versies van de plannen, lĳsten 
en dergelĳke beschikt. Het spreekt voor 
zich dat men door deze manier van 
werken tal van fouten kan vermĳden.

1.3 Opvolging van de werken

Via de centrale server is het eveneens 
mogelĳk om digitale toepassingen voor 
de opvolging van de werken ter beschik-
king te stellen van de gebruikers. Hier-
voor zĳn er verschillende tools voorhan-
den die de communicatie eenduidiger 
maken en bovendien een beroep doen 
op het digitale bouwmodel. Zo gebeurt 
de hele werfopvolging binnen een dui-
delĳk en gestructureerd kader.

1.4 Opvolging van de planning 
(BIM 4D) en het budget 
(BIM 5D)

De toepassing van BIM hoeft niet 
beperkt te blijven tot de bouwplaats 
op zich. Ook voor de opvolging van de 
planning en het budget opent het tal 
van perspectieven. De voordelen van 
de koppeling van de planning aan het 
digitale bouwinformatiemodel werden 
reeds aangehaald bĳ de werfvoorberei-
ding (zie p. 26-27). Een betere planning 
heeft echter ook in de uitvoeringsfase 
tal van pluspunten te bieden.

Denken we hierbĳ maar even aan het 
digitaal up-to-date houden van de plan-
ning tĳdens de werken: door de goede 
opvolging van de reeds uitgevoerde 
werf activiteiten, kan men voor de bouw-
heer gemakkelĳk een visueel beeld van 
de voortgang van de werken genereren, 
aan de hand waarvan men de bĳbeho-
rende hoeveelheden kan extraheren. 
Deze kunnen dan weer als basis dienen 
voor de opstelling van een vorderings-
staat of voor de controle van de vorde-
ringsstaten van de onderaannemers.

BIM kan eveneens ingezet worden voor 
het doorgeven van grafische informatie 
(al dan niet 2D) aan de uitvoerders. Zo 
zou er voor de dagplanning een poster 
met grafische aanduidingen gegene-
reerd kunnen worden, waarop bĳvoor-
beeld aangegeven staat welke kolom-
men die dag gestort dienen te worden.

Ook de wijzigingen doorheen de uit-
voering kunnen in de digitale modellen 
opgeslagen worden. Dit stelt de gebrui-
kers in staat om aangepaste uitvoe-

1 | Intelligente brillen bieden vele mogelijkheden voor de werf van de toekomst.



ringsplannen te genereren, aan de hand 
waarvan het kostenverloop bĳgehouden 
kan worden. Denken we bijvoorbeeld 
maar even aan de situatie waarbĳ er ter 
plaatse beslist wordt om de aanvankelĳk 
ongeïsoleerde lichte scheidingswanden 
toch van een isolatie te voorzien. Door 
deze wĳziging in te geven in het digitale 
model, kan men eenvoudig afleiden dat 
de hoeveelheid voor de post ‘isolatie’ 
gestegen is. Het linken van deze informa-
tie aan een eenheidsprĳs laat bovendien 
toe om het kostenverloop te beheren.

2 Het as-built-dossier

Ook voor het as-built-dossier is het 
belangrĳk dat de gebeurlĳke wĳzigingen 
correct bĳgehouden worden; een goed 
opgebouwd dossier levert namelĳk tal 
van voordelen op voor het beheer van 
het gebouw. Het aangeleverde bouwin-
formatiemodel zou dan ook zo volledig 
mogelĳk, up-to-date en goed gestructu-
reerd moeten zĳn om als basis te kunnen 
dienen. Aan dit model kan bovendien 
allerhande extra (al dan niet geometri-
sche) informatie gekoppeld zĳn. Zo kan 
de verwarmingsketel gelinkt zĳn met zĳn 
technische fiche, zĳn onderhoudsfiche 
en zĳn factuur. Door deze handelswĳze 
krĳgt men een gestructureerd, digitaal 

as-built-dossier dat de traditionele, 
onoverzichtelijke mappen vol techni-
sche fiches vervangt.

3 Digitale hulpmiddelen en BIM

3.1 Intelligente bril

Hoewel het voorlopig nog toekomst-
muziek is, leent BIM zich uitstekend voor 
een combinatie met intelligente brillen 
(zie afbeelding 1). Een voorbeeld hiervan 
is de augmented reality-bril, die toelaat 
om de realiteit te verrĳken met informatie 
onder de vorm van virtuele elementen. 
Een dergelĳke bril zou bĳvoorbeeld goed 
van pas kunnen komen om de positie 
van de reeds geplaatste technische lei-
dingen te vergelĳken met die van de te 
plaatsen lichte scheidingswanden.

3.2 3D-scanning

Een andere techniek die zich uitstekend 
met BIM laat combineren, is de techniek 
van het 3D-scannen. Deze manier van 
werken bestaat erin om een bouwwerk 
of bepaalde onderdelen ervan te scan-
nen en vervolgens om te zetten naar of 
te vergelĳken met het digitale model. 
Men kan er bĳvoorbeeld voor opteren 

om de geplaatste ruwbouw te vergelĳ-
ken met het digitale model teneinde de 
toleranties te controleren met het oog op 
de verdere afwerking (bv. het plaatsen 
van een vliesgevel) (zie afbeelding 2).

3.3 Identificatie door middel van 
radiosignalen

Ook hulpmiddelen zonder driedimensio-
naal karakter kunnen voordelig zĳn in het 
BIM-verhaal. Zo kan men voor de digitale 
opvolging van de voortgang van de wer-
ken in het bouwinformatiemodel onder 
meer teruggrĳpen naar een identificatie 
door middel van radiosignalen. Prefab-
elementen kunnen bĳvoorbeeld voorzien 
worden van Radio Frequency Identifi-
cation-tags of kortweg RFID-tags (die 
toelaten om informatie vanop afstand 
te lezen en te schrĳven), waarmee men 
de levering en de plaatsing kan opvol-
gen. Gevelelementen die in het digitale 
model aan dergelĳke RFID-tags gekop-
peld zĳn, kunnen op hun beurt automa-
tisch opgevolgd worden qua planning. 
Men kan uit het model immers afleiden 
welke elementen reeds geplaatst zĳn, 
welke onderweg zĳn, welke nog gemaakt 
dienen te worden en welke eventueel 
vervangen dienen te worden.

4 ‘Beroepsgebonden’ BIM

Naar alle waarschijnlijkheid zal ook 
de vakman op de bouwplaats zelf in 
de nabĳe toekomst alsmaar meer zĳn 
toevlucht beginnen te nemen tot de 
digitale toepassingen. Hoewel hĳ mis-
schien niet meteen zal teruggrijpen 
naar de hierboven beschreven hoog-
technologische applicaties, is het niet 
ondenkbaar dat hĳ gebruik zal beginnen 
te maken van een eenvoudige viewer 
om de bouwinformatiemodellen op de 
werf te bekĳken. Dit zal de betrokken 
aannemers in staat stellen om de ver-
schillende delen van het project (en niet 
enkel de 2D-plannen) te visualiseren en 
zodoende hun inzicht te vergroten. Ook 
de planning met de uit te voeren taken 
en de werfopvolging kan via een tablet 
digitaal op de werf gebracht worden. 
Door deze manier van werken blĳven 
de uitvoerders steeds up-to-date, is de 
informatie snel en eenvoudig beschik-
baar, worden er minder fouten gemaakt 
en is er een betere opvolging. �
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