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Bedrijfsbeheer

Om een project te doen slagen, is het onontbeerlijk om het op een bouwplaats uit te voeren materiaal goed te 
beheren. Hieronder vallen ook de bestellingen bij de leveranciers, het ontvangst van de leveringen en de opslag 
op de bouwplaats.

Naar een beter beheer van de 
bestellingen en de stock
Problematiek

Recentelijk werden er bij enkele bouw-
bedrijven een aantal enquêtes gevoerd, 
die drie grote problemen aan het licht 
gebracht hebben.

In de eerste plaats worden de materialen 
vaak te laat besteld ten opzichte van de 
uitvoeringsplanning. Aangezien de leve-
ranciers welbepaalde leveringstermijnen 
hanteren, is het belangrijk dat het bedrijf 
hier al op anticipeert door een planning 
van de bestellingen op te stellen. Een ver-
traging in de levering zal immers ook een 
vertraging in de uitvoeringsplanning met 
zich meebrengen en de bouwplaatskosten 
doen oplopen. Het is dus van essentieel 
belang om te anticiperen en te plannen.

Verder kan een gebrek aan communi
catie tussen de projectpartners ook 
bepaalde problemen en bijgevolg een 
tijdsverspilling tot gevolg hebben, zoals:
• vertragingen in de levering ten gevolge 

van een gewijzigde toegang, een fout 
adres ...

• vertragingen bij het lossen omwille 
van gelijktijdige leveringen

• het stilliggen van een kraan in afwach-
ting van de levering van de materialen.

Om onder meer vertragingen in de leve-
ring en verkeersdrukte aan de toegang van 
de bouwplaats te vermijden, is een goede 

coördinatie tussen de verschillende part-
ners onontbeerlijk (bv. de contactpersoon 
en de taal van de leverancier kennen).

Tot slot brengt ook de opslag van de 
materialen op de bouwplaats faalkosten 
teweeg. Zo kan de vroegtijdige levering 
van materialen op de bouwplaats die 
niet meteen verwerkt worden, meerkos-
ten tot gevolg hebben (bv. beheer van 
de stock, diefstal op de bouwplaats, 
tijdverlies door een product te moeten 
zoeken). Bijgevolg moeten de materi-
aalhoeveelheden op de bouwplaats zo 
veel mogelijk beperkt worden.

Mogelijke oplossingen

Er bestaan verschillende oplossingen 
voor deze problemen. In wat volgt gaan 
we dieper in op twee daarvan.

De eerste oplossing bestaat uit de plan
ning van de bestellingen en leveringen. 
De algemene planning van het project op 
middellange en lange termijn (bv. opge-
maakt met een software voor project-
planning) moet het mogelijk maken 
om de bestellingen te plannen, terwijl 
de resourceplanning op korte termijn 
(bv. opgesteld met een software voor 
resourceplanning of op een muurtabel 
in de bouwkeet; zie afbeelding) moet 
toelaten om de leveringen nauwkeurig te 
plannen. Bij omvangrijke bouwplaatsen 
zou de planning van de leveringen ook 
gebruikt kunnen worden om de samen-
werking tussen de eventuele partners en 
onderaannemers te bevorderen teneinde 
onder meer gelijktijdige of overbodige 
leveringen te vermijden. Deze planning 
heeft als oogmerk om de leveringen vol-
gens de just-in-time-methode te laten ver-
lopen, dat wil zeggen dat de materialen 
pas op de bouwplaats geleverd worden 
op het moment dat ze uitgevoerd worden.

De tweede oplossing bestaat erin om 
efficiënte communicatiemiddelen te 
ontwikkelen die door alle leveranciers 
gebruikt kunnen worden. Hiertoe zou 
men gebruik kunnen maken van een plat-
form voor documentenbeheer om alle 
informatie in verband met de bouwplaats 
te communiceren (bv.  toegangsplan, 
adres, contactpersoon). Op die manier 
kan men de documenten in één keer voor 
alle leveranciers updaten en zodoende 
het verlies van informatie vermijden.

Op lange termijn

Er wordt momenteel onderzoek gevoerd 
naar de uitvoerbaarheid van een digitaal 
collaboratief platform voor het beheer 
van de leveringen. Dit platform heeft tot 
doel om de planning van de leveringen 
te centraliseren (door een verbeterde 
communicatie tussen de bedrijven en de 
leveranciers), de opvolging van de goe-
deren tijdens de levering te organiseren 
of nog de ontvangst van de goederen op 
de bouwplaats te vergemakkelijken (*).

Ook de oprichting van stedelijke distri
butiecentra voor bouwplaatsmaterialen 
wordt in het kader van enkele Europese 
projecten bestudeerd. Hiermee wil men 
het vervoer van bouwmaterialen in een 
stedelijke omgeving optimaliseren en 
de just-in-time-leveringen op de bouw-
plaats vergemakkelijken door een buf-
ferruimte voor de opslag te creëren. ❙
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(*) Het Urbanwise-project wordt gevoerd door 
de ULB in samenwerking met het WTCB, 
het OCW en Multitel en met de financiële 
steun van Wallonië (DGO6) en het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.


